

«СОГЛАСОВАНО»  
Начальник управления по спорту, культуре и  
молодежной политике администрации г. Тулы

Масальская О.В.

14 июля 2017 года

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МБУДО  
«ТДХШ им. В.Д. Поленова»

Добрынин В.В.

14 июля 2017 года

### План мероприятий по подготовке к новому 2017-2018 учебному году.

№№ п/п	Название мероприятия	Срок исполнения	Примечание
1	Восстановление работоспособности противопожарного трубопровода, отключенного от магистральной сети ОАО «Тулгорводоканалом».	До 30 августа	При оказание административной помощи администрации города Тулы и выделение бюджетных средств
2	Вступительные испытания	До 15 июня	
3	Дооборудование системы видеорегистрации	До 30 августа	
4	Заключение договора с управляющей компанией жилым домом по Красноармейскому проспекту, 1 на новый период		При выделении бюджетного финансирования на эти цели
5	Закупка СИЗ, моющих средств и канцтоваров	До 20 августа	
6	Замена дверной группы входа в школу	До 20 июня	
7	Замена электропроводки на 2-м этаже (в рамках капитального ремонта электропроводки)	Постоянно	Проводится сотрудником учреждения
8	Замеры сопротивления изоляции электропроводки и заземляющих устройств	28 июня	
9	Изготовление стеллажей металлических сварных для учебных мастерских станковых дисциплин № 6,7,16	До 31 августа	
10	Мелкий ремонт помещения школы: укрепление швов линолеума, оконных уголков, окраска участков стен и т.д.	До 30 августа	
11	Мытье окон и витрин по Красноармейскому проспекту	В два этапа: до 20 мая, до 20 августа	
12	Опрессовка системы централизованного отопления	По срокам управляющей компании жилым домом. (Согласовано - до 30 июля)	
13	Организация прохождения медицинского осмотра	До 31 августа	
14	Проверка счетчиков горячей и холодной воды	В два этапа: до 14 июля и 20 августа	
15	Подготовка паспорта антитеррористической защищенности	До 1 сентября	
16	Подготовка паспорта бытовых отходов	До 30 августа	
17	Предварительное комплектование обучающихся на 2017 – 2018 учебный год	До 30 июня	

18	Проверка актуальности документации по охране труда, противопожарной защите, выполнению СанПиН, антитеррору.	До 31 августа	
19	Проверка актуальности реализуемых образовательных программ на 2017-2018 уч.год	До 30 июня	
20	Проверка оснащения учебных мастерских необходимым оборудованием	До 30 июня	
21	Проверка состояния библиотечного фонда	До 30 июня	
22	Прокладкой магистрали холодной воды и электроэнергии на фасад дома для подключения оборудования для мытья витрин по Красноармейскому проспекту		
23	Публикация расписания занятий учащихся, согласование графиков работы преподавателей на 2017-2018 уч. год	До 30 июня	
24	Частичная замена транзитных стояков холодной воды.	По срокам управляющей компании жилым домом. (Согласовано - до 30 августа)	

План подготовил  В.В. Добрышин